

## ■ Baumaßnahmen am Landwehrkanal

### **Wasserseitige Ufersicherung**

#### **Abschnitt 1 / Corneliusufer**

Die Ausschreibungsunterlagen sind im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung versandt worden. Der Submissionstermin ist der 10.09.2009.

#### **Abschnitt 4 / 6 Tempelhofer Ufer**

Die vorbereitenden Arbeiten zur Absicherung des Baubeginnes am 02.11.2009 laufen (KMR, Bauablaufplan).

#### **Maybachufer**

Die Vorarbeiten für die 90 m Strecke an der Kottbusser Brücke, km 8,1 – 8,2, haben begonnen. Die Ausschreibung der Baumaßnahme Maybachufer, die die Spundwand-einbringung bis Uferwandherstellung beinhaltet, wurde heute, 21.08.2009, veröffentlicht. Submissionstermin ist der 16.09.2009. Der Zuschlag erfolgt zum 12.10.2009. Baubeginn ist wie geplant am 02.11.2009

#### **Teststrecke**

Die 50 m lange Teststrecke am Paul-Lincke-Ufer, km 8,9 wird in der Bauphase II nach der Eisperiode im Januar 2010 umgesetzt. Aktuell wird die vertragliche Bindung eines Ingenieurbüros vorbereitet. Das WSA Berlin beauftragt ein neutrales Ingenieurbüro, das einen Großteil der Vorarbeiten, Planungen, die Verdingungsunterlagen (mit Leistungsverzeichnis) wie die Qualitäts- und Beweissicherung erstellt und begleitet. Auch die Evaluierung obliegt dem Büro. Als Fachbehörde wird die BAW das WSA Berlin begleiten und unterstützen.

Notwendige Vorabmaßnahmen wie die Kampfmitteltiefensondierung und -räumung werden seitens des WSA Berlin gesteuert. Die Kampfmitteltiefensondierung an der Teststrecke wird voraussichtlich in der 35. KW beginnen. Die Arbeiten führt die gleiche Firma aus, die zurzeit auch am Maybachufer (Kottbusser Brücke) tätig ist. Zusätzlich werden im Rahmen der Gesamtmaßnahme acht Drucksondierungen durchgeführt. Vier im Vorfeld, um die bereits vorhandene Baugrunderkundung zu verdichten und vier im Nachgang zur Bewertung der Bodenverhältnisse nach Verwendung des Crush - Pile - Systems.

## ■ Fragen, Antworten, Quintessenzen

In dieser Rubrik werden aktuelle Fragen öffentlichen Interesses gesammelt und für alle verfügbar beantwortet.

### **1. Kontaktdaten der „Arbeitsgruppe Landwehrkanal“ (AG LWK)**

Frau Dr. Annette Ernst steht Ihnen als Ansprechpartnerin unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Telefon: 030 69532 – 313 (vorläufig)  
Email: [annette.ernst@wsv.bund.de](mailto:annette.ernst@wsv.bund.de)

### **2. Terminierung des Interessensbekundungsverfahrens AG LWK**

Die zu besetzenden Positionen der AG LWK werden im Rahmen eines amtsinternen Interessensbekundungsverfahrens ausgeschrieben. Bewerbungsschluss ist der 16. September 2009. Die Auswahlgespräche erfolgen Ende September / Anfang Oktober 2009.

Nach der abschließenden Zustimmung der Gremien (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung) können sich die neu gewonnenen Mitglieder der AG LWK im Mediationsforum, wie auf der Außerordentlichen Sitzung am 12.08.2009 des Mediationsforums vereinbart, vorstellen.

### 3. Aufgabenpakete am LWK

Die aus dem Mediationsforum hervorgegangenen Aufträge an das WSA Berlin werden ab sofort in der AG LWK bearbeitet:

- Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
- Landespflegerischer Begleitplan (LBP)
- Baumkataster
- Abfluss- und Grundwassermodell

Die Fachbehörde „Bundesanstalt für Gewässerkunde“ (BfG) und die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) wirken unterstützend mit.

### 4. Unterhaltungsarbeiten

#### Baumanbindungen der landseitigen Ufersicherung

Bis zur KW 34 erfolgte keine Rückmeldung seitens der angeschriebenen Bezirksämter.

#### ■ Termine Mediation

Die nächsten Sitzungen des Mediationsverfahrens werden seitens der Mediatoren zeitnah bekannt gegeben.

#### ■ Anmerkung der Redaktion

Bitte scheuen Sie sich nicht, Ihre kritischen und konstruktiven Anmerkungen wie Verbesserungsvorschläge oder weitere Rubriken zu nennen.